# নেকী ফাউন্ডেশন (Neki Foundation)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অলাভজনক সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা

সরকারি রেজি: নং: **NF-BD-2026/0491** | প্রধান কার্যালয়: **বালুড়া, গদখালী, ঝিকরগাছা, যশোর**

কারিগরি সহায়তা ও উন্নয়নে
**CodeAstro**
www.codeastro.dev

## প্রকল্প অগ্রগতি ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন স্ট্যাটাস রিপোর্ট

ডিজিটাল আইনী সেবা প্ল্যাটফর্ম, ৬৪ জেলা আইনজীবী ডিরেক্টরি ও প্রশাসনিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

তারিখ: **২৮ অক্টোবর ২০২৬**
ডকুমেন্ট আইডি: **NF-REP-2026-OCT-01**
বর্তমান সংস্করণ: **১.০.৪ (রিলিজ ক্যান্ডিডেট)**

## ১ নির্বাহী সারসংক্ষেপ (Executive Summary)

প্রস্তাবিত আইনী প্ল্যাটফর্মের মূল লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের ৬৪ জেলার প্রান্তিক ও দুস্থ নাগরিকদের মাঝে বিনামূল্যে আইনী সেবা পৌঁছে দেওয়া, অভিজ্ঞ প্যানেল আইনজীবীদের সাথে সরাসরি সংযোগ তৈরি করা এবং স্বচ্ছ প্রশাসনিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। নেকী ফাউন্ডেশনের প্রাতিষ্ঠানিক নির্দেশনানুযায়ী **পাবলিক ওয়েবসাইট**, **সেবাগ্রহীতা ড্যাশবোর্ড**, **প্যানেল আইনজীবী পোর্টাল** এবং **সুপার এডমিন কন্ট্রোল সেন্টার**—এই ৪টি মূল অংশের ফ্রন্টএন্ড ইন্টারফেস ও সম্পূর্ণ ক্লায়েন্ট-সাইড লজিক শতভাগ সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

## ২ সম্পন্নকৃত কার্যাবলী ও ডেলিভারেবলস (Completed Deliverables)

| পেজ ও মডিউল | বাস্তবায়িত মূল ফিচারসমূহ | স্ট্যাটাস |
|---|---|---|
| **১. হোম পেজ (/)** | হিরো সেকশন, ৬৪ জেলায় দ্রুত আইনজীবী সার্চ, লাইভ ট্র্যাকিং আইডি বার, ৪ মানবিক স্তম্ভ, ৮ বিভাগের ডিস্ট্রিক্ট এক্সপ্লোরার, **ক্রয়কৃত নিজস্ব জমির এক্সক্লুসিভ গ্যালারি**, অডিট অনুপাত (৮২% সরাসরি কেস খরচ), FAQ। | ✓ ১০০% সম্পন্ন |
| **২. পরিচিতি (/about)** | ফাউন্ডেশনের আত্মপরিচয়, সরকারি রেজিস্ট্রেশন, বালুড়ায় নিজস্ব ভূমি ও কমপ্লেক্স মাস্টারপ্ল্যান, পরিচালনা পর্ষদ ও মূল্যবোধ। | ✓ ১০০% সম্পন্ন |
| **৩. সেবাসমূহ (/services)** | আইনী সহায়তা, দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণ, জরুরি রক্তদান এবং সামাজিক সুরক্ষা—৪টি প্রধান সেবার সচিত্র বিবরণ ও আবেদন প্রক্রিয়া। | ✓ ১০০% সম্পন্ন |
| **৪. আইনী আবেদন (/legal-assistance)** | স্বয়ংক্রিয় ফি ক্যালকুলেটর, মাল্টি-স্টেপ কেস সাবমিশন ফর্ম, তাৎক্ষণিক ইউনিক ট্র্যাকিং কোড (`NF-LEG-2026-XXX`) জেনারেশন। | ✓ ১০০% সম্পন্ন |
| **৫. আইনজীবী ডিরেক্টরি (/lawyers)** | ৬৪ জেলার অ্যাডভোকেট ডিরেক্টরি, প্র্যাকটিস ফিল্টার, বার সনদ ভেরিফাইড ব্যাজ, চেম্বার শিফট ও সরাসরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট মডাল। | ✓ ১০০% সম্পন্ন |
| **৬. সংবাদ ও স্বচ্ছতা নীতি** | আইনী বুলেটিন, বার্ষিক অডিট রিপোর্ট, হিসাব নিরীক্ষা খতিয়ান এবং যোগাযোগ ও হেল্পডেস্ক পেজ। | ✓ ১০০% সম্পন্ন |

## ৩ ব্যবহারকারী রোলভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ ড্যাশবোর্ড ও ওয়ার্কফ্লো (১০০% সম্পন্ন)

### ১. সেবাগ্রহীতা (Beneficiary) — ১০০%

- ✓ **লাইভ কেস ট্র্যাকার:** ৫-ধাপের ভিজ্যুয়াল প্রোগ্রেস বার।
- ✓ **দায়িত্বপ্রাপ্ত আইনজীবী:** নাম, বার সনদ ও পরবর্তী শুনানির ডেট।
- ✓ **নথিপত্র ভল্ট:** NID ও মামলার পর্চা আপলোড ও স্ট্যাটাস।
- ✓ **মানি রিসিপ্ট মডাল:** নেকী ফাউন্ডেশনের সরকারি সিল ও QR সম্বলিত অফিশিয়াল মানি রসিদ ডাউনলোড ও প্রিন্ট সুবিধা।
- ✓ **প্রোফাইল ও নোটিফিকেশন:** বিকল্প ঠিকানা ও SMS অ্যালার্ট টগল।

### ২. প্যানেল আইনজীবী (Lawyer) — ১০০%

- ✓ **সনদ পরিচয়পত্র:** যশোর বার সনদ নং ১৫৮২/২০০৮।
- ✓ **তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত:** মক্কেলের কেস এক ক্লিকে গ্রহণ/প্রত্যাখ্যান উইজেট।
- ✓ **কেস ডকেট ও নোট:** শুনানির তারিখ ও ক্লায়েন্ট পরামর্শ আপডেট।
- ✓ **ক্যালেন্ডার ও অটো SMS:** শুনানির ২৪ ঘণ্টা আগে মক্কেলকে স্বয়ংক্রিয় এসএমএস অ্যালার্ট পাঠানোর কনফিগারেশন।
- ✓ **প্রোফাইল এডিটর:** লাইভ পাবলিক ডিরেক্টরি কার্ড প্রিভিউ।

### ৩. সুপার এডমিন (Super Admin) — ১০০%

- ✓ **কেন্দ্রীয় অনুমোদন:** নতুন আইনজীবীদের সনদ যাচাই ও অ্যাপ্রুভাল।
- ✓ **ইউজার কন্ট্রোল:** অ্যাকাউন্ট স্থগিত/সক্রিয়করণ ও মনিটরিং।
- ✓ **কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট (CMS):** নিউজ, FAQ ও নোটিশ এডিটর।
- ✓ **৬৪ জেলা CSV এক্সপোর্ট:** বাংলা ফন্ট সাপোর্টেড ডেটা এক্সপোর্ট ও সিলযুক্ত প্রিন্টযোগ্য এক্সিকিউটিভ রিপোর্ট।
- ✓ **সিস্টেম অডিট ও গেটওয়ে:** অপরিবর্তনীয় অডিট লগ, bKash ও SMS সুইচ।

## ৪ নেকী ফাউন্ডেশনের ক্রয়কৃত নিজস্ব ভূমি ও সেবা কমপ্লেক্স (সচিত্র বিবরণী)

**যশোর জেলার বালুড়ায় স্থায়ী নিজস্ব ঠিকানা:** ফাউন্ডেশনের সুদূরপ্রসারী সেবা নিশ্চিত করতে যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার বালুড়ায় নিজস্ব অর্থায়নে জমি ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে। এখানে গড়ে উঠছে স্থায়ী আইনী পরামর্শ কেন্দ্র, বৃক্ষরোপণ নার্সারি এবং সার্বক্ষণিক মানবিক সেবা হাব।



জমি ক্রয় সম্পন্ন

**স্থায়ী কার্যালয় ও কমপ্লেক্স ভূমি**

বালুড়া, গদখালী, ঝিকরগাছা, যশোর। সীমানা নির্ধারণ ও প্রাথমিক উন্নয়ন সম্পন্ন।



প্রাথমিক অবকাঠামো

**মাঠ সমন্বয় কেন্দ্র ও চেম্বার শেড**

সেবাগ্রহীতাদের আবেদন গ্রহণ ও ফিল্ড পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনার প্রাথমিক কার্যালয়।



উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান

**ভিটা উন্নয়ন ও মাটি ভরাট কাজ**

স্থায়ী পাকা সেবা কমপ্লেক্স ও সেন্ট্রাল নার্সারি নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি প্রস্তুতি চলমান।

## ৫ ডিজাইন, ব্র্যান্ডিং ও প্রযুক্তিগত সমাধান (১০০% সম্পন্ন)

| বিষয় / সমস্যা | প্রযুক্তিক সমাধান | ফলাফল |
|---|---|---|
| **বাংলা টাইটেল ওভারল্যাপিং** | বাংলা ফন্টের কার-চিহ্ন ও মাত্রার উচ্চতা সমন্বয় করে গ্লোবাল `line-height: 1.45` এবং টাইটেলের মাঝে সুষম মার্জিন কন্টেইনার যুক্ত করা হয়েছে। | ✓ সমাধানকৃত |
| **পেজ স্ক্রল নিচ থেকে শুরু হওয়া** | রাউটার লেভেলে ডেডিকেটেড `ScrollToTop` কম্পোনেন্ট স্থাপন করা হয়েছে। লিংকে ক্লিক করার সাথে সাথে স্ক্রল উপরে চলে যায়। | ✓ সমাধানকৃত |
| **ডেমো টেক্সট ও ব্র্যান্ডিং** | কোডবেসের সমস্ত 'ডেমো' টেক্সট অপসারণ করে নেকী ফাউন্ডেশনের সরকারি তথ্য ও ডিপ এমারেল্ড এবং গোল্ড থিম প্রয়োগ করা হয়েছে। | ✓ সমাধানকৃত |
| **ফুটার ক্রেডিট আপডেট** | ফুটারের অপ্রয়োজনীয় টেক্সট সরিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে **কারিগরি সহায়তা ও উন্নয়নে: CodeAstro (www.codeastro.dev)** সংযুক্ত করা হয়েছে। | ✓ সমাধানকৃত |

## ৬ অবশিষ্ট কারিগরি কাজসমূহ (পরবর্তী ব্যাকএন্ড ও ডেপ্লয়মেন্ট ফেজ)

**প্রস্তুত ভিত্তি:** ফ্রন্টএন্ডে সম্পূর্ণ মক ও সার্ভিস লেয়ার অ্যাবস্ট্রাকশন তৈরি থাকায় ব্যাকএন্ড তৈরি হওয়ামাত্রই খুব সহজে কোনো ফ্রন্টএন্ড রি-ডিজাইন ছাড়াই সিস্টেমটি লাইভ হয়ে যাবে।

| পরবর্তী ধাপ | প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও কার্যক্রম | স্ট্যাটাস |
|---|---|---|
| **১. জ্যাঙ্গো ব্যাকএন্ড ও PostgreSQL** | Python Django REST Framework প্রজেক্ট গঠন, ডাটাবেস স্কিমা তৈরি (`User`, `LawyerProfile`, `LegalAidRequest`) এবং এন্ডপয়েন্ট কানেকশন। | পরবর্তী ধাপ |
| **২. লাইভ bKash ও SMS গেটওয়ে** | ফাউন্ডেশনের লাইভ bKash মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট ক্রেডেনশিয়াল এবং বাল্ক এসএমএস গেটওয়ে API ইন্টিগ্রেশন। | ক্রেডেনশিয়াল সাপেক্ষ |
| **৩. লাইভ ডোমেইন ও SSL হোস্টিং** | ফাউন্ডেশনের নিজস্ব ডোমেইনে (যেমন: `nekifoundation.org`) ক্লাউড হোস্টিং পয়েন্ট করা এবং SSL/HTTPS স্থাপন। | চূড়ান্ত ফেজ |

## ৭ প্রকল্পের অগ্রগতি স্কোরকার্ড (Progress Scorecard)

| ক্যাটাগরি | অগ্রগতি হার | স্ট্যাটাস | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| **পাবলিক ওয়েবসাইট ও ৭টি প্রধান পেজ** | ১০০% | সম্পন্ন | ফুল রেসপনসিভ ও প্রোডাকশন রেডি |
| **সেবাগ্রহীতা, আইনজীবী ও এডমিন ড্যাশবোর্ড** | ১০০% | সম্পন্ন | ৩টি রোলের পূর্ণাঙ্গ ইন্টারফেস ও ওয়ার্কফ্লো সক্রিয় |
| **ব্র্যান্ডিং, জমি গ্যালারি ও টেক্সট ফিক্স** | ১০০% | সম্পন্ন | কোনো ওভারল্যাপিং নেই, ৩টি বাস্তব ছবি সংযুক্ত |
| **জ্যাঙ্গো ব্যাকএন্ড ও ডাটাবেস** | ০% | বাকি | পরবর্তী ইঞ্জিনিয়ারিং ফেজ |
| **লাইভ পেমেন্ট ও এসএমএস গেটওয়ে** | ০% | বাকি | ফাউন্ডেশনের লাইভ API কি পাওয়ার পর সম্পন্ন হবে |

---

**ইঞ্জিনিয়ারিং টিম প্রধান**
CodeAstro (কারিগরি সহযোগী)

**প্যানেল সমন্বয়কারী**
আইন ও সালিশ বিভাগ, নেকী ফাউন্ডেশন

**নির্বাহী পরিচালক / সাধারণ সম্পাদক**
নেকী ফাউন্ডেশন (কেন্দ্রীয় কমিটি)